

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ «ВСПК»

/ А.С. Калинин /

\_\_\_\_\_ г.



**Дорожная карта реализации проекта «IT-Мастерская»  
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Волгоградская область

Наименование образовательной организации: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
<b>Мастерская № 1: Программные решения для бизнеса</b>					
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Персональный компьютер (моноблок – 11шт, системный блок -1шт, монитор- 23шт, клавиатура – 12шт, мышь- 12 шт, коврик для мыши- 12шт, ИБП- 12шт, сетевой фильтр-12шт, кабели питания- 56шт)	Приобретено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.1.2.	Смартфон – 11шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В

1.1.3	Светильник настольный светодиодный- 1шт		Март 2020	Март 2020	Блохина В.Р.
1.1.4	Держатель бумаг – 1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.1.5	Мебель (стол- 1шт, компьютерный стул – 1шт, тумба выкатная-1шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.1.6	Сплит-система – 2 шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.1.7	Огнетушитель углекислотный-2шт		Март 2020	Май 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.1.8	Маркерная доска или флипчарт – 1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Сервер – 1 шт	Приобретено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.2	Персональный компьютер (системный блок – 4шт, монитор-7шт, кабель-32шт, клавиатура - 5шт, мышь-5шт, коврик для мыши-4шт, ИБП-5шт, сетевой фильтр-6шт,		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.3	Маршрутизатор – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.4	Управляемый коммутатор-2шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.5	Wi-Fi точка доступа – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.6	Огнетушитель – 2шт		Май 2020	Май 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.7	Мебель (стол-5шт, компьютерный стул-22шт, шкаф для документов-2шт, подставка под системный блок-15шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.

1.2.8	Проектор-1шт, экран для проектора-1шт, крепление для проектора-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.9	Светильник-2шт		Март 2020	Март 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.10	Держатель для бумаг-2шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.11	МФУ -1шт, кабель к МФУ – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.12	Сплит-система – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.13	Расходники (кабель1бухта, колпачки-50шт, разъемы-50шт, патч-корд-4шт, стяжка нейлоновая-50шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.2.14	Съемный жесткий диск – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.15	Интерактивный комплект – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В Блохина В.Р.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	ПО операционная система: Microsoft Windows 10 Pro с интегрированной программной платформой .Net Framworkверсии не ниже 4.7 – 37шт	Приобретено программное обеспечение	Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.2	ПО для просмотра документов в формате PDF: AdobeReader DC – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.3	ПО редактор диаграмм: Microsoft Visio Professional 2019 – 12шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.4	ПО офисный пакет: Microsoft Office 2019 Standard- 15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.

1.3.5	ПО серверная операционная система с интегрированной системой виртуализации Huper-V – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.6	ПО для архивации- 11шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.7	ПО веб-браузер – 12шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Ремонт каб. 3-11, каб.3-13	Отремонтированы 90,1 кв.м	Апрель 2020	Июль 2020	Вавилов А.В.
1.5.	Установка закупаемого оборудования в каб. 3-11, каб.3-13	Установлены все единицы оборудования	Август 2020	Август 2020	Булюсин А.В.
1.6.	Проведение брендинга кабинетов и рекреаций	Проведено брендинговое мероприятие	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Вавилов А.В. Анисимова А.Р.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Обновление методов и средств организации учебного процесса с учетом закупаемого оборудования (в т.ч. программы с ДОТ)				
2.1.1	Разработка основных профессиональных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработана программа модуля с ДОТ Событийно-управляемое программирование	Апрель 2020	Май 2020	Гермашев И.В.
2.1.2.	Разработка программ профессионального обучения для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработаны программы для реализации в режиме ДОТ: 1. Оператор ЭВМ 2. Мастер по обработке цифровой информации	Май 2020	Май 2020	Меднов А.Н.
2.1.3.	Разработка дополнительных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработаны программы для реализации в режиме ДОТ: Создание пользовательского интерфейса для баз данных	Май 2020	Май 2020	Глазунова М.Н.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных					

программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Подготовка и аккредитация мастерских в качестве ЦПДЭ	Подготовлены документы на аккредитацию ЦПДЭ Аккредитован ЦПДЭ	Декабрь 2020  Сентябрь 2020	Январь 2021  Сентябрь 2020	Быков Д.В.
3.2.	Разработка образовательных программ с выходом на ДЭ				
3.2.1	Разработка программ модулей с выходом на ДЭ	Разработана программа: Разработка программных модулей	Июнь 2020	Июнь 2020	Гермашев И.В.
3.2.2	Разработка программ ДПО с выходом на ДЭ	Разработаны программы Создание пользовательского интерфейса для баз данных	Май 2020	Май 2020	Глазунова М.Н.
3.2.3	Разработка программ профессионального обучения с выходом на ДЭ	Разработаны программы: Оператор ЭВМ Мастер по обработке цифровой информации	Май 2020	Май 2020	Меднов А.Н.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения и дополнительного образования				
4.1.1	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	Подготовлена к реализации программа: Актуализация офисных программ	Август 2020	Август 2020	Меднов А.Н.
4.1.2	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения	Подготовлена к реализации программа: Мастер по обработке цифровой информации	Август 2020	Август 2020	Меднов А.Н.
4.1.3.	Разработка программ	Разработана программа:	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Глазунова М.Н.

	дополнительного образования для детей (общеразвивающих)	Разработка игры на Scratch			
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</b>					
5.1.	Разработка и реализация новых программ переподготовки и повышения квалификации				
5.1.1.	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров	Подготовлены к реализации программы: 1. Использование CMS для бизнес-решений 2. Создание сайта-визитки для бизнеса средствами CMS 3. Оперативное управление ресурсами бизнеса на основе мобильных решений	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Авдосиева С.В. Гермашев И.В.
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>					
6.1.	Создание условий для повышения квалификации сотрудников, занятых в работе мастерских				
6.1.1	Организация повышения квалификации сотрудников по профилю работы мастерской	Повышение квалификации по профилю работы мастерской – 2 чел.	Май 2020	Июнь 2020	Быков Д.В.
6.1.2	Организация обучения сотрудников на присвоение статуса эксперта ДЭ по компетенции «Программные решения для бизнеса»	Обучение на присвоение статуса эксперта ДЭ – 3 чел	Май 2020	Май 2020	Авдосиева С.В.
<b>Мастерская № 2: Веб-дизайн и разработка</b>					
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Персональный компьютер (системный блок -13шт, монитор-	Приобретено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.

	52шт, клавиатура – 13шт, мышь- 13 шт, коврик для мыши- 13шт, ИБП- 13шт, сплиттер-13шт)				
1.1.2.	МФУ – 1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.3	Интерактивная доска – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.4	Презентер-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.5	Мебель (стол компьютерный-13шт, подставка под системный блок- 15шт, стол -1шт, кресло компьютерное-13шт, шкаф для документов-2шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.6	Wi-Fi роутер- 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.7	Кулер-1шт		Март 2020	Март 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Сервер-1шт	Приобретено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	
1.2.2	Напольная стойка для двух мониторов-13шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.3	Настольная стойка для двух мониторов- 13шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.4	Аудиосистема-1шт		Март 2020	Май 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.5	Ноутбук-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.6	Персональный компьютер (системный блок-2шт, монитор-3шт, пилот-7шт, ИБП-3шт, мышь-3шт, клавиатура-3шт, коврик для мыши-3шт)		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.

1.2.7	Сплит-система – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.8	Проектор-1шт, экран для проектора-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.9	Мебель (стол компьютерный-2шт, стол-2шт, кресло компьютерное-2шт, стул-15шт, запираемый шкафчик-1шт, вешалка-1шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.10	МФУ-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.11	Съемный жесткий диск- 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.12	Графический планшет-13шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.13	Мобильные перегородки-20шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.14	Огнетушитель кислотный-1шт		Март 2020	Май 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	ПО Adobe Photoshop CC-15шт	Приобретено программное обеспечение	Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.2	ПО Microsoft Office Pro 2019-15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.3	ПО Adobe Reader- 15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.4	ПО Microsoft Visio Pro-15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.5	ПО Adobe Dreamweaver CC-15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.6	ПО Adobe Illustrator CC-15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.7	ПО Windows 10 Pro Edit-15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.8	ПО Adobe Premiere Pro-15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.4.	Модернизация / ремонт				



1.4.1	Ремонт каб. 3-10	Отремонтированы 88,6 кв.м	Апрель 2020	Июль 2020	Вавилов А.В.
1.4.2	Установка закупленного оборудования в каб. 3-10	Установлены все единицы оборудования	Август 2020	Август 2020	Булюсин А.В.
1.4.3	Проведение брендинга кабинетов и рекреаций	Проведено брендинговое	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Вавилов А.В. Анисимова А.Р.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.1	Разработка основных профессиональных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработана программа модуля с ДОТ:  Художник компьютерной графики	Июнь 2020	Июнь 2020	Елизарова Е.Н.
2.1.2.	Разработка программ профессионального обучения для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработаны программы для реализации в режиме ДОТ: Оператор ЭВМ: обработка цифровой информации  Основы web-технологий	Июнь 2020	Август 2020	Авдосиева С. В.
2.1.3.	Разработка дополнительных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработаны программы для реализации в режиме ДОТ:  Создание сайтов с помощью конструкторов	Июнь 2020	Август 2020	Авдосиева С. В.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Подготовка и аккредитация мастерских в качестве ЦПДЭ	Подготовлены документы на аккредитацию ЦПДЭ Аккредитован ЦПДЭ	Декабрь 2020  Сентябрь 2020	Январь 2021  Сентябрь 2020	Быков Д.В.
3.2.	Разработка образовательных программ с выходом на ДЭ				
3.2.1	Разработка программ модулей с выходом на ДЭ	Разработана программа:	Июнь 2020	Июнь 2020	Авдосиева С. В.

		Основы web-технологий			
3.2.2	Разработка программ ДПО с выходом на ДЭ	Разработаны программы:  Создание сайтов с помощью конструкторов	Май 2020	Май 2020	Авдосиева С. В.
3.2.3	Разработка программ профессионального обучения с выходом на ДЭ	Разработаны программы:  Основы web-технологий	Май 2020	Май 2020	Авдосиева С. В.
...					
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения и дополнительного образования				
4.1.1	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	Подготовлена к реализации программа:  Создание сайтов с помощью конструкторов.  Компьютерная грамотность.  Пользователь офисного пакета Microsoft	Август 2020	Август 2020	Авдосиева С.В.
4.1.2	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения	Подготовлена к реализации программа:  Основы web-технологий	Август 2020	Август 2020	Авдосиева С.В.
4.1.3.	Разработка программ дополнительного образования для детей (общеразвивающих)	Разработана программа: Основы web-технологий	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Авдосиева С.В.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация новых программ переподготовки и повышения квалификации				
5.1.1.	Разработка и реализация новых	Подготовлены к реализации	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Авдосиева С.В.

	программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров	программы:  Работа с интерактивной доской и программой SmartNotebook.  Компьютерная грамотность.			
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>					
6.1.	Создание условий для повышения квалификации сотрудников, занятых в работе мастерских				
6.1.1	Организация повышения квалификации сотрудников по профилю работы мастерской	Повышение квалификации по профилю работы мастерской – 1 чел.	Май 2020	Июнь 2020	Быков Д.В.
6.1.2	Организация обучения сотрудников на присвоение статуса эксперта ДЭ по компетенции «Веб-дизайн и разработка»	Обучение на присвоение статуса эксперта ДЭ – 1 чел	Май 2020	Май 2020	
<b>Мастерская № 3: ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»</b>					
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Персональный компьютер (системный блок-1 шт, монитор-44шт, сплиттер-22шт, ИБП-1 шт, пилот-1 шт, мышь-1 шт, клавиатура-1 шт)	Приобретено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.2.	Мебель (компьютерный стул-1шт, офисный стол-12шт, шкаф-1шт, стеллаж-1шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.3	Настольная стойка для двух мониторов-1 шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.

1.1.4	Напольная стойка для двух мониторов-1 шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.5	Подставка-держатель для бумаги-1 шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.6	Настольная лампа-1 шт		Март 2020	Март 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.7	Сплит-система-3шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.8	Кулер – 1шт		Март 2020	Март 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.9	Интерактивный комплект- 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Персональный компьютер (системный блок-5шт, монитор-8шт, сплиттер-3шт, ИБП-5шт, мышь-5шт, клавиатура-5шт, пилот-19шт)	Приобретено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.2	Мебель (компьютерный стул- 4шт, офисный стол-15шт, стул-30шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.3	Флип-чарт-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.4	Активный акустический монитор-1шт, стойка для монитора-1шт, микрофон и звукоусилитель-1шт		Март 2020	Май 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.5	Сервер-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.6	Коммутатор-1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.7	Расходные материалы (провод-2шт, кабель-3шт, напольный короб-1 шт, разъемы-100шт, колпачки для разъемов-100шт, патч-корды-50шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.8	МФУ-2шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.

1.2.9	Проектор-1шт, экран для проектора-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.10	Съемный жесткий диск-1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.11	Мобильные перегородки-13шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.12	Огнетушитель-4шт		Март 2020	Май 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	ПО Microsoft Visio Professional - 14шт	Закуплено программное и методическое обеспечение	Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.2	ПО Microsoft Office- 14шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.3	ПО «1С:Предприятие 8»-14шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.4	ПО для архивации-14шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.5	ПО для резервного копирования-14шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.6	ОС-15шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Ремонт каб. 3-17, каб.3-17а	Отремонтированы 81,4 кв.м	Апрель 2020	Июль 2020	Вавилов А.В.
1.4.2	Установка закупаемого оборудования в каб. 3-17, каб.3-17а	Установлены все единицы оборудования	Август 2020	Август 2020	Булюсин А.В.
1.4.3	Проведение брендирования кабинетов и рекреаций	Проведено брендирование	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Вавилов А.В. Анисимова А.Р.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Обновление методов и средств организации учебного процесса с учетом закупаемого оборудования (в т.ч. программы с ДОТ)				
2.1.1.	Разработка основных профессиональных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и	Разработана программа модуля с ДОТ 1С: Предприятие. Первые шаги	Апрель 2020	Май 2020	Елизарова Е.Н.

	ДОТ				
2.1.2	Разработка программ профессионального обучения для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработана программа модуля с Создание бизнес-процессов в системе 1С:Предприятие 8	Май 2020	Май 2020	Елизарова Е.Н.
2.1.3	Разработка дополнительных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработана программа модуля с ДОТ 1С: Предприятие Зарплата и кадры	Май 2020	Май 2020	Елизарова Е.Н.
2.1.4	Разработка дополнительных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработана программа модуля с ДОТ 1С: Предприятие Торговля и склад	Май 2020	Май 2020	Елизарова Е.Н.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка образовательных программ с выходом на ДЭ				
3.1.1	Разработка программ модулей с выходом на ДЭ	Разработана программа 1С: Предприятие. Типовые приемы работы	Июнь 2020	Июнь 2020	Елизарова Е.Н.
3.1.2.	Разработка программ ДПО с выходом на ДЭ	Средства быстрой разработки бизнес-приложений	Май 2020	Май 2020	Елизарова Е.Н.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения и дополнительного образования				
4.1.1.	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	Подготовлена к реализации программа 1С: Предприятие Бухгалтерия	Август 2020	Август 2020	Елизарова Е.Н.
4.1.2	Разработка программ дополнительного образования для	1С: Предприятие. Первые шаги	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Елизарова Е.Н.

	детей (общеразвивающих)				
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</b>					
5.1.	Разработка и реализация новых программ переподготовки и повышения квалификации				
5.1.1	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров	Подготовлены к реализации программы 1С: Предприятие. Типовые приемы работы 1С: Предприятие. Конфигурирование и администрирование	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Елизарова Е.Н.
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>					
6.1.	Создание условий для повышения квалификации сотрудников, занятых в работе мастерских				
6.1.1.	Организация повышения квалификации сотрудников по профилю работы мастерской	Повышение квалификации по профилю работы мастерской – <b>1 чел.</b>	Май 2020	Июнь 2020	Быков Д.В.
6.1.2	Организация обучения сотрудников на присвоение статуса эксперта ДЭ по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»»	Обучение на присвоение статуса эксперта ДЭ – 1 чел .	Май 2020	Май 2020	Авдосиева С.В.
<b>Мастерская № 4: Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений</b>					
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Персональный компьютер (системный блок-1 шт, монитор-2 шт, кабель-1 шт, клавиатура-1 шт, мышь-1 шт, пилот-1 шт)	Приобретено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.2.	Стойка для монитора на колесиках-10 шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.

1.1.3	Мебель (стол компьютерный-11шт, кресло-11шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Ноутбук-2шт	Приобретено учебно-производственное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.2	Монитор-2шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.3	Мышь-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.4	Удлинитель-4шт, кабель-2шт				
1.2.5	Стойка для монитора на колесиках-2шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.6	Wi-Fi роутер – 1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.7	Мебель (стол-14шт, стул-30шт, шкаф-1шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.8	Кулер-1шт		Март 2020	Март 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.9	Мобильные перегородки – 10шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.10	МФУ-2шт, шнур для подключения-2шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.11	Огнетушитель-1шт		Март 2020	Май 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	64-bit MS Windows 10 Professional - 13шт	Приобретено программное и методическое обеспечение	Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.2	ПО MS Office 2019 Professional+MS Visio 2019- 13шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.3	ПО Adobe Photoshop CC2018-14шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Ремонт каб. 3-1, каб.3-2	Отремонтированы 107,7 кв.м	Апрель 2020	Июль 2020	Вавилов А.В.



1.5.	Установка закупаемого оборудования в каб. 3-11, каб.3-13	Установлены все единицы оборудования	Август 2020	Август 2020	Булюсин А.В.
1.6.	Проведение брендинга кабинетов и рекреаций	Проведено брендинг	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Вавилов А.В. Анисимова А.Р.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Обновление методов и средств организации учебного процесса с учетом закупаемого оборудования (в т.ч. программы с ДОТ)				
2.1.1	Разработка основных профессиональных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработана программа модуля с ДОТ Разработка мобильных приложений	Апрель 2020	Май 2020	Глазунова М. Н.
2.1.2.	Разработка программ профессионального обучения для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработаны программы для реализации в режиме ДОТ:  Разработка мобильных приложений	Май 2020	Май 2020	Глазунова М. Н.
2.1.3.	Разработка дополнительных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработаны программы для реализации в режиме ДОТ:  Художник компьютерной графики	Май 2020	Май 2020	Елизарова Е.Н.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка образовательных программ с выходом на ДЭ				
3.1.1	Разработка программ модулей с выходом на ДЭ	Разработана программа:  Разработка мобильных приложений	Июнь 2020	Июнь 2020	Глазунова М. Н.
3.1.2	Разработка программ ДПО с	Разработаны программы	Май 2020	Май 2020	Елизарова Е.Н.

	выходом на ДЭ	Художник компьютерной графики			
3.1.3	Разработка программ профессионального обучения с выходом на ДЭ	Разработаны программы:  Разработка мобильных приложений	Май 2020	Май 2020	Глазунова М. Н
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения и дополнительного образования				
4.1.1	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	Подготовлена к реализации программа:  Консультант в области цифровой грамотности: Основы разработки мультимедийных приложений.  Консультант в области цифровой грамотности: обучающие компьютерные игры.  Художник-мультипликатор: работа с трехмерной графикой	Август 2020	Август 2020	Глазунова М. Н
4.1.2	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения	Подготовлена к реализации программа:  Разработка мобильных приложений	Август 2020	Август 2020	Глазунова М. Н
4.1.3.	Разработка программ дополнительного образования для	Разработана программа: Разработка компьютерной	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Глазунова М. Н

	детей (общеразвивающих)	игры в среде Scratch			
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения</b>					
5.1.	Разработка и реализация новых программ переподготовки и повышения квалификации				
5.1.1.	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров	<p>Подготовлены к реализации программы:</p> <p>Создание коллажей и ретуширование фотографий с помощью Adobe Photoshop</p> <p>Разработка мультимедийного продукта с использованием среды MS Visual Studio</p> <p>Компьютерная графика</p> <p>Использование среды Scratch в работе педагога</p>	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Глазунова М. Н
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</b>					
6.1.	Создание условий для повышения квалификации сотрудников, занятых в работе мастерских				
6.1.1	Организация повышения квалификации сотрудников по профилю работы мастерской	Повышение квалификации по профилю работы мастерской – 1 чел.	Май 2020	Июнь 2020	Быков Д.В.
<b>Мастерская №5: Разработка мобильных приложений</b>					
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Персональный компьютер (моноблок-1 шт, мышь и клавиатура-1 шт, ИБП-13 шт, монитор-21 шт, коврик для мыши-	Приобретено учебно-лабораторное оборудование	Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.

	12шт)				
1.1.2.	Интерактивная доска-1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.1.3	Мебель (стол-1шт, стул-1шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Планшет-22шт	Приобретено учебно-производственное оборудование	Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.2	Настольная лампа-1шт		Март 2020	Март 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.3	Проектор-1шт, экран для проектора-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.4	Стойки для монитора-10шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.5	Мебель (стул-18шт, стол-10шт, шкаф-2шт, метал.шкаф-1шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.6	Презентер-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.7	Кулер-1шт		Март 2020	Март 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.8	МФУ-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.9	Маршрутизатор-1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.10	Коммутатор-1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.11	Wi-Fi роутер-1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.12	Сервер-1шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.13	Расходные материалы (витая пара-2 бухты, коннектор-2шт, обжимной инструмент-1шт, кабель-12шт)		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.14	Часы-2шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.

1.2.1 5	Ноутбук-2шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.1 6	Съемный жесткий диск-1шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.1 7	Мышь-2шт		Апрель 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.1 8	Сплит-система-2шт		Май 2020	Июль 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.2.1 9	Огнетушитель-4шт		Март 2020	Май 2020	Ревенко Е.В. Блохина В.Р.
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	ПО серверная операционная система-1шт	Приобретено программное и методическое обеспечение	Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.2	ПО Windows 10 Pro-1шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.3	ПО Microsoft Visual Studio - Last version-1шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.4	ПО JetBrains AppCode 2018.1.3 or later-1шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.5	ПО Office package (Word, Excel, Power Point) 2016-1шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.6	ПО Adobe Acrobat Reader-1шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.3.7	ПО Adobe XD-1шт		Май 2020	Июль 2020	Булюсин А.В. Блохина В.Р.
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Ремонт каб. 3-9, каб.3-9а	Отремонтированы 90,4 кв.м	Апрель 2020	Июль 2020	Вавилов А.В.
1.5.	Установка закупаемого оборудования в каб. 3-9, каб.3-9а	Установлены все единицы оборудования	Август 2020	Август 2020	Булюсин А.В.
1.6.	Проведение брендирования кабинетов и рекреаций	Проведено брендирование	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Вавилов А.В. Анисимова А.Р.
...	Использование интерактивных				

	средств обучения				
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Обновление методов и средств организации учебного процесса с учетом закупленного оборудования (в т.ч. программы с ДОТ)				
2.1.1	Разработка основных профессиональных образовательных программ для реализации с использованием ЭО и ДОТ	Разработана программа модуля с ДОТ "Разработка приложений на платформе Android"	Апрель 2020	Май 2020	Думов А.С.
...					
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Разработка образовательных программ с выходом на ДЭ				
3.1.1	Разработка программ модулей с выходом на ДЭ	Разработана программа: Разработка программных модулей	Июнь 2020	Июнь 2020	Думов А.С.
3.1.2	Разработка программ ДПО с выходом на ДЭ	Разработана программа: "Разработка приложений на платформе Android"	Май 2020	Май 2020	Думов А.С.
3.1.3	Разработка программ профессионального обучения с выходом на ДЭ	Разработана программа: Основы разработки мобильных приложений	Май 2020	Май 2020	Думов А.С.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения и дополнительного образования				
4.1.1	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	Подготовлена к реализации программа: Компьютерная грамотность	Август 2020	Август 2020	Думов А.С.
4.1.2	Разработка и реализация новых программ профессионального обучения	Подготовлена к реализации программа: Пользователь офисного пакета Microsoft	Август 2020	Август 2020	Думов А.С.

4.1.3	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих	Подготовлена к реализации программа: Основы деловой графики	Август 2020	Август 2020	Думов А.С.
4.1.4	Разработка программ дополнительного образования для детей (общеразвивающих)	Разработана программа: «Создание игр для мобильных платформ»	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Думов А.С.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1	Разработка и реализация новых программ переподготовки и повышения квалификации				
5.1.1	Разработка и реализация новых программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров	Подготовлены к реализации программы: 1. «Разработка приложений на платформе Android» 2. Разработка приложения на платформе iOS 1. Разработка приложений на платформе ChromeOS 2. Базовые навыки работы с интерактивной доской	Октябрь 2020	Ноябрь 2020	Думов А.С.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.1	Организация повышения квалификации сотрудников по профилю работы мастерской	Повышение квалификации по профилю работы мастерской – 1 чел.	Май 2020	Июнь 2020	Быков Д.В.