

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**
(ГАПОУ «ВСПК»)

П Р И К А З

«22» декабря 2022 г.

№ 437 - од

Об организации тестирования
методических рекомендаций
по организации проектного обучения

В целях организации тестирования методических рекомендаций по организации проектного обучения, разработанных Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» (далее – ФГБОУ ДПО «ИРПО»), и на основании части 3 статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

п р и к а з ы в а ю:

1. Реализовать инновационный проект «Мастерская начинающего учителя» в рамках тестирования методических рекомендаций по организации проектного обучения для обучающихся группы 3А, 4В.
2. Утвердить план мероприятий (далее – план) по тестированию методических рекомендаций по организации проектного обучения (Приложение 1).
3. Заместителю директора по УВР Герасименко С.В. обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных планом.
4. Заместителю директора по УВР Шерстюгиной Е.Г. обеспечить реализацию инновационного проекта «Мастерская начинающего учителя» в рамках практической подготовки во II семестре 2022-2023 учебного года.
5. Разместить настоящий приказ на информационном стенде и официальном сайте образовательной организации.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

А.С. Калинин



Приложение №1
к приказу
от «__»__202__
№_____

**План мероприятий
внедрения проектного обучения в Государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский социально-
педагогический колледж»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Работа с инициаторами проектов (работодатели и иные партнеры)			
Провести консультацию с инициатором проекта на предмет темы проекта в рамках профессионального модуля или междисциплинарного курса	ноябрь 2022 г.	Инициаторы проекта Кулина Л.П., Директор Калинин А.С. Руководитель проекта заместитель директора по УВР Герасименко С.В. Куратор проекта заместитель директора по УВР Шерстюгина Е.Г	Протокол
Заполнить Заявку на реализацию проекта и отправить в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО»	до 25.12. 2022 г.	Руководитель проекта заместитель директора по УВР Герасименко С.В.	Заполненная Заявка на реализацию проекта
Назначить руководителя проекта от ПОО и преподавателей проекта	до 15.12. 2022 г.	Директор Калинин А.С.	Заполненная Заявка на реализацию проекта
Работа с кадровыми ресурсами			
Создать рабочую группу проекта в составе: руководитель проекта, куратор проекта, представитель инициатора проекта	до 15.12. 2022 г.	Руководитель проекта заместитель директора по УВР Герасименко С.В.	Приказ

Направить членов рабочей группы от ПОО на обучающие вебинары ФГБОУ ДПО «ИРПО» по внедрению проектного обучения	декабрь-январь (по согласованию)	Рабочая группа	Приказ, письмо в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО» с данными слушателей
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Принять Положение о проектном обучении	до 01.01. 2023 г	Директор Калинин А.С.	Положение о проектном обучении
Реализация проекта			
Набор обучающихся в команду проекта	до 15.12. 2022 г.	Куратор проекта заместитель директора по УВР Шерстюгина Е.Г.	Обновление приказа о рабочей группе проекта
Заполнение ежемесячного отчета о ходе реализации проекта	на 29 число каждого месяца	Руководитель проекта заместитель директора по УВР Герасименко С.В. Куратор проекта заместитель директора по УВР Шерстюгина Е.Г.	Отчет о ходе реализации проекта
Презентация проекта	май 2023 г.	Обучающиеся-участники команды проекта	Презентация проекта в формате pptx
Подготовка итогового отчета по результатам реализации проекта	до 25.05. 2023 г.	Руководитель проекта заместитель директора по УВР Герасименко С.В. Куратор проекта заместитель директора по УВР Шерстюгина Е.Г.	Итоговый отчет по результатам реализации проекта
Подготовка отчета по результатам внедрения проектного обучения	до 30.05. 2023 г.	Руководитель проекта заместитель директора по	Итоговый отчет по результатам внедрения проектного

		УВР Герасименко С.В.	обучения
Получение отзыва инициатора проекта о результате реализации проекта	до 01.05. 2023 г.	Куратор проекта заместитель директора по УВР Шерстюгина Е.Г.	Отзыв инициатора о результате реализации проекта
Презентация результатов внедрения проектного обучения	май – июнь 2023 г	Куратор проекта заместитель директора по УВР Шерстюгина Е.Г.	Презентация результатов внедрения проектного обучения в формате pptx
Направление презентации обучающихся, итогового отчета по результатам реализации проекта, итогового отчета по результатам внедрения проектного обучения и презентации результатов внедрения проектного обучения, а также отзыва инициатора проекта в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО»	Июнь 2023 г.	Заместитель директора по УВР Герасименко С.В. Куратор проекта заместитель директора по УВР Шерстюгина Е.Г.	Письмо с архивом отчетных документов в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО»
Работа с сайтом ПОО			
Создание раздела на сайте	до 15.12. 2022 г.	Ответственный за размещение на сайте Исаев А.Г.	Раздел на сайте
Размещение информации о реализуемых проектах в соответствующем разделе	декабрь 2022 – июнь 2023 г.	Ответственный за размещение на сайте Исаев А.Г.	Информация на сайте